工　　事　　名	市道門口谷戸線舗装補修工事																															備　　考
月	1月～2月																															
工　種　　日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
準備工																																
舗装版切断工																																
舗装工																																
舗装打換え工																																
表層工																																
区画線設置																																
アスファルトコア採取																																
平坦性試験																																

＊雨　天　時　の　場　合　順　延